

PLAN DE PASSASTION DES MARCHES (*)
VERSION DÉTAILLÉE POUR L'ACQUISITION DES BIENS
Projet PAUSAT
Mise à jour le 14 février 2024

Pays / Organe d'Exécution :	REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES
Nom du Projet/Programme :	PROJET D'APPUI D'URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)
Identification SAP Projet/Programme # :	P-TN-AA0-030
Date d'approbation	03/11/2022
Numéro du Prêt/Don :	2000300000151
Date d'approbation du PPM :	14 février 2023
Date de l'avis general de passation	6 décembre 2022
Période couverte par le PPM	janvier 2023 à avril 2026

Informations de base												Dossier d'Appel d'Offres		Période de l'Appel d'Offres (à titre indicatif)		Évaluation des Offres		Finalisation du Contrat			
Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Nombre du Lot	Description du Lot	N° de l'Appel d'Offres émis	Montant forfaitaire ou Devis Quantitatif Estimatif	Coût Estimatif 000 USD	Mode de passation de marché	Pré- ou Post Qualification	Contrôle et Audit - Examen Préalable /à Postérieur/ de la Banque	Plan Révisé ou Réel	Date de soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de l'Invitation à Soumissionner ou de publication de l'AAO	Date limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres	Date de soumission du Rapport d'Évaluation des Offres	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat	Date de Signature du Contrat	Date d'ACHÈVEMENT du Contrat
Système passation marchés de l'Emprunteur (SPME)	BAON.1	Mise à niveau par l'équipement des deux centres de compétence et du centre du métier de la filière des céréales	1	connexion et équipements informatique	Non attribué	DQE	60	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23 2-avr.-24	3-mai-23 2-mai-24	18-mai-23 22-mai-24	25-mai-23 29-mai-24	30-mai-23 3-juin-24	Pas encore attribué Pas encore attribué	19-juin-23 23-juin-24	17-sept.-23 21-sept.-24
	BAON.2		1	matériels de précision	Non attribué	DQE	100	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23 2-avr.-24	3-mai-23 2-mai-24	18-mai-23 22-mai-24	25-mai-23 29-mai-24	30-mai-23 3-juin-24	Pas encore attribué Pas encore attribué	19-juin-23 23-juin-24	17-sept.-23 22-août-24
	BAON.3		1	Matériel roulant	Non attribué	DQE	60	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23 5-avr.-24	3-mai-23 5-mai-24	18-mai-23 25-mai-24	25-mai-23 1-juin-24	30-mai-23 6-juin-24	Pas encore attribué Pas encore attribué	19-juin-23 26-juin-24	17-sept.-23 24-oct.-24
	BAON.4		1	Petits matériels	Non attribué	DQE	35	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23 15-avr.-24	3-mai-23 15-mai-24	18-mai-23 4-juin-24	25-mai-23 11-juin-24	30-mai-23 16-juin-24	Pas encore attribué Pas encore attribué	19-juin-23 6-juil.-24	17-sept.-23 5-août-24
	BAON.5		1	Matériel agricole	Non attribué	DQE	180	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23 12-avr.-24	3-mai-23 12-mai-24	18-mai-23 1-juin-24	25-mai-23 8-juin-24	30-mai-23 13-juin-24	Pas encore attribué Pas encore attribué	19-juin-23 3-juil.-24	17-sept.-23 1-oct.-24
	BAON.6		1	Construction	Non attribué	DQE	65	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23 16-avr.-24	3-mai-23 16-mai-24	18-mai-23 5-juin-24	25-mai-23 12-juin-24	30-mai-23 17-juin-24	Pas encore attribué Pas encore attribué	19-juin-23 7-juil.-24	17-sept.-23 3-janv.-25
	BAON.7	Equipements des laboratoires d'analyse des semences sélectionnées	1	Outils et appareillage d'analyse de la qualité des semences	Non attribué	DQE	200	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23 3-juin-24	3-mai-23 3-juil.-24	18-mai-23 23-juil.-24	25-mai-23 30-juil.-24	30-mai-23 4-août-24	Pas encore attribué Pas encore attribué	19-juin-23 24-août-24	17-sept.-23 23-oct.-24
	BAON.8		1	bacha en toile	Non attribué	DQE	70	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23 6-mai-24	3-mai-23 5-juin-24	18-mai-23 25-juin-24	25-mai-23 2-juil.-24	30-mai-23 7-juil.-24	Pas encore attribué Pas encore attribué	19-juin-23 27-juil.-24	17-sept.-23 25-sept.-24
	BAON.9		1	vis sans fin	Non attribué	DQE	65	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23 6-mai-24	3-mai-23 5-juin-24	18-mai-23 25-juin-24	25-mai-23 2-juil.-24	30-mai-23 7-juil.-24	Pas encore attribué Pas encore attribué	19-juin-23 27-juil.-24	17-sept.-23 25-sept.-24

Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Nombre du Lot	Description du Lot	N° de l'Appel d'Offres émis	Montant forfaitaire ou Devis Quantitatif Estimatif	Coût Estimatif 000 USD	Mode de passation de marché	Pré- ou Post Qualification	Contrôle et Audit - Examen Préalable /à Postérieur de la Banque	Plan Révisé ou Réel	Date de soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de l'invitation à Soumissionner ou de publication de l'AAO	Date limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres	Date de soumission du Rapport d'Évaluation des Offres	Date de l'Avis de Non- Objection	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat	Date de Signature du Contrat	Date d'achèvement du Contrat
Méthodes et Procédures de la Banque	BAON.10	Equipements des centres de recherche par du matériel expérimental	1	Matériel roulant	Non attribué	DQE	85	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23 2-oct.-23 29-déc.-23	3-mai-23 1-nov.-23 15-févr.-24	18-mai-23 21-nov.-23 28-nov.-23	25-mai-23 3-déc.-23	30-mai-23	Pas encore attribué Pas encore attribué	19-juin-23 23-déc.-23	17-sept.-23 21-avr.-24
	BAON.11		1	équipement de laboratoire	Non attribué	DQE	170	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23 9-oct.-23 26-déc.-23	3-mai-23 8-nov.-23 13-févr.-24	18-mai-23 26-nov.-23	25-mai-23 5-déc.-23 10-déc.-23	30-mai-23	Pas encore attribué Pas encore attribué	19-juin-23 30-déc.-23	17-sept.-23 29-mars-24
	BAON.12		1	Matériel agricole	Non attribué	DQE	255	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23 6-nov.-23 26-déc.-23	3-mai-23 6-déc.-23 14-févr.-24	18-mai-23 26-déc.-23	25-mai-23 2-janv.-24 7-janv.-24	30-mai-23	Pas encore attribué Pas encore attribué	19-juin-23 27-janv.-24	17-sept.-23 26-avr.-24
	BAON.13		1	Acquisition et montage d'une serre vitrée dédiée à la recherche	Non attribué	DQE	90	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-mai-23 3-avr.-24	2-juin-23 3-mai-24	17-juin-23 23-mai-24	24-juin-23 30-mai-24	29-juin-23 4-juin-24	Pas encore attribué Pas encore attribué	19-juil.-23 24-juin-24	15-janv.-24 21-déc.-24
	BAON.14	Acquisition d'engrais phosphatés	1	acquisition du phosphate de la compagnie Phopshate Gafsa	Non attribué	DQE	26 400	AOO	Post-qualification		PLAN Révisé Réel										
	BAOI-15	Achat de 3 cargaisons de Blé Tendre (75.000 T)	3	3 cargaison de 75000 T	AOR 09/23	DQE	33 000	AOR	Post-qualification	A posteriori	PLAN Révisé Réel	24-janv.-23	27-janv.-23	30-janv.-23	31-janv.-23	31-janv.-23	31-janv.-23	31-janv.-23	Pas encore attribué	févr-23	févr-23
	BAOI-16	Achat d'une cargaison d'orge (25.000 T) ^(**)	1	1 cargaison de 25000 T	AOR 06-2023	DQE	10 000	AOR	Post-qualification	A priori	PLAN Révisé Réel	17-janv.-23	18-janv.-23	19-janv.-23	20-janv.-23	20-janv.-23	20-janv.-23	20-janv.-23	Pas encore attribué	févr-23	févr-23
	BAOI-17	Acquisition d'une unité de production de semences sélectionnée (clé en main)	1	une unité conditionnement des semences	Non attribué	DQE	2 600	AOO	Post-qualification	A priori	PLAN Révisé Réel	2-mai-23 2-sept.-24	9-mai-23 9-sept.-24	11-mai-23 11-sept.-24	12-juin-23 10-déc.-24	19-juin-23 24-janv.-25	26-juin-23 31-janv.-25	1-juil.-23 5-févr.-25	Pas encore attribué Pas encore attribué	21-juil.-23 25-févr.-25	20-juil.-24 25-févr.-26
	BAOI-18	Achat de 1 cargaison de Blé dur (25.000 T)	1	1 cargaison de 25000 T *	Non attribué	DQE	9 700	AOR	Post-qualification	A posteriori **	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	5-sept.-23 16-nov.-23	6-sept.-23 17-nov.-23	*	*	6-sept.-23 17-nov.-23	Pas encore attribué 9,734	oct-23	01/10/2023
	BAOI-19	mise en place de la plateforme multi acteur de la filière céréalière	1	mise en place de la plateforme multi acteur de la filière céréalière	Non attribué	DQE	2 100	AOO	Post-qualification	A priori	Plan Révisé Réel	02/01/2025	09-janv-25	11-janv-25	12-févr.-25	27/02/2025	06/03/2025	11/03/2025	Pas encore attribué	31/03/2025	10/05/2025
Coût Total							85 235														

* En cofinancement avec le Gouvernement Tunisien
 ** Sous réserve d'une revue à postériori acceptable par la banque du processus d'acquisition du blé tendre du projet PAUSAT
 La convention avec la BTS (1 million USD) ne figure pas dans le PPM car il ne s'agit d'acquisition de biens ou de services mais d'un mécanisme d'octroi de crédit de l'agence d'exécution à la BTS