

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PROJET *
VERSION SIMPLIFIEE POUR L'ACQUISITION DES BIENS
 Projet PAUSAT
 Mise à jour le 14 février 2024

Pays / Organe d'Exécution :	REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES
Nom du Projet/Programme :	PROJET D'APPUI D'URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)
Identification SAP Projet/Programme # :	P-TN-AA0-030
Date d'approbation	03/11/2022
Numéro du Prêt/Don :	2000300000151
Date d'approbation du PPM :	14 février 2023
Date de l'avis general de passation	6 décembre 2022
Période couverte par le PPM	janvier 2023 à avril 2026

MODELE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHES - VERSION SIMPLIFIEE													
Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif 000 USD	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)	Date de publication de l'AAO ou d'Invitation à soumissionner	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat	
Système passation marchés de l'Emprunteur (SPME)	B.AON.1	Mise à niveau par l'équipement des deux centres de compétence et du centre du métier de la filière des céréales	connexion et équipements informatique	Bien	60	AOO	Audit	2-avr.-24	2-mai-24	3-juin-24	Pas encore attribué	21-sept.-24	*
	B.AON.2		matériels de précision	Bien	100	AOO	Audit	2-avr.-24	2-mai-24	4-mars-24	Pas encore attribué	23-mai-24	*
	B.AON.3		Matériel roulant	Bien	60	AOO	Audit	5-avr.-24	5-mai-24	11-mars-24	Pas encore attribué	29-juil.-24	*
	B.AON.4		Petits matériels	Bien	35	AOO	Audit	15-avr.-24	15-mai-24	18-mars-24	Pas encore attribué	7-mai-24	*
	B.AON.5		Matériel agricole	Bien	180	AOO	Audit	12-avr.-24	12-mai-24	10-juin-24	Pas encore attribué	28-sept.-24	*
	B.AON.6		Construction	Bien	65	AOO	Audit	16-avr.-24	16-mai-24	17-juin-24	Pas encore attribué	3-janv.-25	*
	B.AON.7	Equipements des laboratoires d'analyse des semences sélectionnées	Outils et appareillage d'analyse de la qualité des semences	Bien	200	AOO	Audit	3-juin-24	3-juil.-24	4-août-24	Pas encore attribué	23-oct.-24	*
	B.AON.8	Equipements de manutention et petits outillages de protection pour la mise à niveau d'une soukentine	bache en toile	Bien	70	AOO	Audit	6-mai-24	5-juin-24	11-févr.-24	Pas encore attribué	1-mai-24	*
	B.AON.9		vis sans fin	Bien	65	AOO	Audit	6-mai-24	5-juin-24	18-févr.-24	Pas encore attribué	8-mai-24	*
	B.AON.10	Equipements des centres de recherche par du matériel expérimental	Matériel roulant	Bien	85	AOO	Audit	29-déc.-23	15-févr.-24	31-mars-24	Pas encore attribué	29-juil.-24	*
	B.AON.11		équipement de laboratoire	Bien	170	AOO	Audit	26-déc.-23	13-févr.-24	29-mars-24	Pas encore attribué	27-juin-24	*
	B.AON.12		Matériel agricole	Bien	255	AOO	Audit	26-déc.-23	14-févr.-24	30-mars-24	Pas encore attribué	28-juin-24	*
	B.AON.13	Acquisition d'une serre vitrée expérimentale (Superficie 150 m2)	Acquisition et montage d'une serre vitrée dédiée à la recherche	Bien	90	AOO	Audit	3-avr.-24	3-mai-24	21-janv.-24	Pas encore attribué	8-août-24	*
B.AON.14	Acquisition d'engrais phosphatés	acquisition du phosphate de la compagnie Phosphate Gafsa	Bien	26 400						Pas encore attribué		*	
Méthodes et Procédures de la Banque	B.AOI-15	Achat de 3 cargaisons de Blé Tendre (75.000 T)	3 cargaison de 75000 T	Bien	33 000	AOR	A postérieur	25/04/2023	26-avr.-23	26-avr.-23	8687310,81 usd	16/07/2023	*
										8424624,76 usd	11/07/2023	*	
										8557725 usd	23/07/2023	*	
	B.AOI-16	Achat d'une cargaison d'orge (25.000 T) (*)	1 cargaison de 25000 T	Bien	10 000	AOR	A priori	2-mars-23	3-avr.-23	8-mars-23	7720065,11 usd	07/05/2023	*
	B.AOI-17	Acquisition d'une unité de production de semences sélectionnée (clé en main)	une unité conditionnement des semences	Bien	2 600	AOO	A priori	11-sept.-24	13-oct.-24	5-févr.-25	Pas encore attribué	25-févr.-26	*
	B.AOI-18	Achat de 1 cargaison de Blé Dur (25.000 T)	1 cargaison de 25000 T*	Bien	9700	AOR	A postérieur **	5-sept.-23	6-sept.-23	6-sept.-23	Pas encore attribué	oct-23	*
B.AOI-19	mise en place de la plateforme multi acteur de la filière céréalière	mise en place de la plateforme multi acteur de la filière céréalière	Bien	2100	AOO	A priori	11-janv-25	12-févr.-25	11-mars-25	Pas encore attribué	10-mai-25		
Coût Total					85 235								

* En cofinancement avec le Gouvernement Tunisien

** Sous réserve d'une revue à postérieur acceptable par la banque du processus d'acquisition du blé tendre du projet PAUSAT