

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (*)

PROJET PAUSAT

VERSION DÉTAILLÉE POUR L'ACQUISITION DE SERVICES DE CONSULTANTS

Mise à jour le 14 février 2024

Pays / Organe d'Enlèvement :	REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES
Nom du Projet/Programme :	PROJET D'APPUI D'URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)
Identification SAP Projet/Programme # :	P-TN-AA0-030
Date d'approbation	03/11/2022
Numéro du Prêt/Don :	2000300000151
Date d'approbation du PPM :	févr.-24
Date de l'avis général de passation	6 décembre 2022
Période couverte par le PPM	janvier 2023 à avril 2026

Informations de base								AMI		Termes de Référence		Liste Restreinte				Demande de Propositions (DDP)				Evaluation des Propositions										Finalisation du Contrat			
Systeme de passation de marchés	Description		Mode de Sélection	Forfait ou Temps Passé	Coût Estimatif (EN 000 USD)	Contrôle et Audit –Examen Prélabile / à Posteriori de la Banque	Plan Révisé ou Réel	Date de publication	Date de Clôture ou remise candidatures	Date de Soumission	Date de l'avis de Non-Objection	Date de Soumission	Date de l'avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mis à Jour	Date de Soumission des Documents de DDP	Date de l'avis de Non-Objection	Date d'Emission de la DDP	Date de limite de de dépôt d'ouverture des Propositions	Date de soumission du Rapport technique	Date de l'avis de Non-Objection	Date de soumission du projet de contrat et PV négociation	Date de Soumission du Rapport combiné	Date de l'avis de Non-Objection	Plan Révisé ou Mis à Jour	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat (insérer la monnaie)	Date de Signature du Contrat	Date d'Achèvement du Contrat					
Méthodes et Procédures de la Banque	Spécialiste en Sauvegarde Environnemental et Social & Suivi PGES.	C.1	Forfait	38	A Priori	Plan	19-janv-23	08-févr-23	20-déc-22	19-janv-23	18-févr-23	28-févr-23	Plan	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	18-févr-23	28-févr-23	05/03/2023	Non appliqué	15/03/2023	Plan	20/03/2023	Pas encore attribué	09/04/2023	09/04/2026						
						Révisé							Révisé											Révisé									
						Réel	21-févr-23	23/03/2023	10-févr-23	15-févr-23	31/03/2023	10/04/2023	Réel	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	18/05/2023	06/06/2023	30/06/2023	Non appliqué	03/07/2023	Réel	07/08/2023	79194.500 et	15/08/2023							
		Expert Passation des marchés à temps partiel	C.1	Forfait	42	A Priori	Plan	22-févr-23	14-mars-23	07-févr-23	17-févr-23	24-mars-23	03-avr-23	Plan	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	24-mars-23	03-avr-23	10/04/2023	Non appliqué	20/04/2023	Plan	25/04/2023	Pas encore attribué	15/05/2023	15/05/2026					
							Révisé								Révisé										Révisé								
							Réel	25-août-23	25-sept-23	20-jui-23	16-août-23	17/10/2023	08/12/2023	Réel	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué			02/02/2024		23/02/2024	Réel	04/03/2024	128346.37	11/03/2024	31/06/2025					
	études APS/APD de l'extension du silo de Rades	SBQC	Forfait	1000	A Priori	Plan	09-oct-23	23/11/2023	25-sept-23	05-oct-23	Non Appliqué	Non Appliqué	Plan	25-sept-23	05-oct-23	09-oct-23	23-nov-23	22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024		12/02/2024		22/02/2024		Pas encore attribué	13-mars-24	19/10/2024					
						Révisé								Révisé																			
						Réel	07-févr-24	13/03/2024	10-nov-23	11-déc-23	Non Appliqué	Non Appliqué	Réel																				
	Etude de réhabilitation du silo de Rades	SBQC	Forfait	150	A Priori	Plan	09-oct-23	23-nov-23	25-sept-23	05-oct-23	Non Appliqué	Non Appliqué	Plan	25-sept-23	05-oct-23	09-oct-23	23-nov-23	22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024		12/02/2024		22/02/2024		Pas encore attribué	13-mars-24	19/10/2024					
						Révisé								Révisé																			
						Réel	07-févr-24	13/03/2024	10-nov-23	11-déc-23	Non Appliqué	Non Appliqué	Réel																				
	Etude de réhabilitation du silo de Bizerte	SBQC	Forfait	100	A Priori	Plan	09-oct-23	23-nov-23	25-sept-23	05-oct-23	Non Appliqué	Non Appliqué	Plan	25-sept-23	05-oct-23	09-oct-23	23-nov-23	22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024		12/02/2024		22/02/2024		Pas encore attribué	13/03/2024	19/10/2024					
						Révisé								Révisé																			
						Réel	07-févr-24	13/03/2024	10-nov-23	11-déc-23	Non Appliqué	Non Appliqué	Réel																				
Mise en place d'une plateforme digitale multi-acteurs	SBQC	Forfait	400	A Priori	Plan	21-oct-23	20/12/2023	09-oct-23	19-oct-23	Non Appliqué	Non Appliqué	PLAN	09-oct-23	19-oct-23	21-oct-23	20/12/2023	19/01/2024	26/01/2024	02/02/2024		09/02/2024		19/02/2024		Pas encore attribué	10/03/2024	08/07/2024						
					Révisé	06-mars-24	05/04/2024	17-nov-24	14-févr-24	Non Appliqué	Non Appliqué	PLAN	20-mars-24	30-mars-24	04-avr-24	24/04/2024	24/05/2024	31/05/2024	07/06/2024		22/06/2024		02/07/2024		Pas encore attribué	22/07/2024	19/11/2024						
					Réel			17-nov-24	14-févr-24	Non Appliqué	Non Appliqué	Réel																					
Coût total					1730																												