

**PLAN DE PASSASTION DES MARCHES (\*)**  
**VERSION DÉTAILLÉE POUR L'ACQUISITION DES BIENS**  
**Projet PAUSAT**  
**Mis à jour le 14/01/2025**

Pays / Organe d'Exécution :	REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES
Nom du Projet/Programme :	PROJET D'APPUI D'URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE
Identification SAP Projet/Programme # :	P-TN-AAO-030
Date d'approbation	03/11/2022
Numéro du Prêt/Don :	2000300000151
Date d'approbation du PPM :	Aout 2023, Février 2024 et Janvier 2025.
Date de l'avis general de passasion	6 décembre 2022
Période couverte par le PPM	janvier 2023 à juin 2026

Informations de base												Dossier d'Appel d'Offres		Période de l'Appel d'Offres (à titre indicatif)		Évaluation des Offres		Finalisation du Contrat			
Système de passasion de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Nombre du Lot	Description du Lot	N° de l'Appel d'Offres émis	Montant forfaitaire ou Devis Quantitatif Estimatif	Coût Estimatif 000 USD	Mode de passasion de marché	Pré- ou Post Qualification	Contrôle et Audit - Examen Préalable /à Postérieur de la Banque	Plan Révisé ou Réel	Date de soumission	Date de l'Avis de Non-Objexion	Date de l'Invitation à Soumissionner ou de publication de l'AAO	Date limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres	Date de soumission du Rapport d'Evaluation des Offres	Date de l'Avis de Non-Objexion	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat	Date de Signature du Contrat	Date d'achèvement du Contrat
	B.AON.1	Mise à niveau par l'équipement des deux centres de compétence et du centre du métier de la filière des céréales	1	connexion et équipements informatique	Non attribué	DOE	27,330	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23	3-mai-23	18-mai-23	25-mai-23	30-mai-23	Pas encore attribué	19-juin-23	17-sept.-23
	B.AON.2		2	matériels de précision	Non attribué	DOE	117,614	AOO	Post-qualification	Audit	Révisé			15-janv.-25	14-févr.-25	6-mars-25	13-mars-25	18-mars-25	Pas encore attribué	7-avr.-25	6-juil.-25
											Réel										
	B.AON.3		3	Matériel roulant	Non attribué	DOE	65,591	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN	3-avr.-23	3-mai-23	18-mai-23	25-mai-23	30-mai-23	Pas encore attribué	19-juin-23	17-sept.-23		
											Révisé	22-janv.-25	21-févr.-25	13-mars-25	20-mars-25	25-mars-25	Pas encore attribué	14-avr.-25	13-juin-25		
	B.AON.4		4	Petits matériels	Non attribué	DOE	38,554	AOO	Post-qualification	Audit	Réel	3-avr.-23	3-mai-23	18-mai-23	25-mai-23	30-mai-23	Pas encore attribué	19-juin-23	17-sept.-23		
											PLAN	15-févr.-25	17-mars-25	6-avr.-25	13-avr.-25	18-avr.-25	Pas encore attribué	8-mai-25	7-juin-25		
	B.AON.5		5	Matériel agricole	Non attribué	DOE	174,911	AOO	Post-qualification	Audit	Révisé	3-avr.-23	3-mai-23	18-mai-23	25-mai-23	30-mai-23	Pas encore attribué	19-juin-23	17-sept.-23		
											Réel	30-janv.-25	1-mars-25	21-mars-25	28-mars-25	2-avr.-25	Pas encore attribué	22-avr.-25	21-juil.-25		
	B.AON.6		Equipements des laboratoires d'analyse des semences sélectionnées	À déterminer	Outils et appareillage d'analyse de la qualité des semences	Non attribué	DOE	200,000	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN	3-avr.-23	3-mai-23	18-mai-23	25-mai-23	30-mai-23	Pas encore attribué	19-juin-23	17-sept.-23	
												Révisé	5-déc.-24	15-janv.-25	4-févr.-25	11-févr.-25	16-févr.-25	Pas encore attribué	8-mars-25	7-mai-25	
												Réel	5-déc.-24	15-janv.-25							
	B.AON.7 (a)		Equipements de manutention et petits outillages de protection pour la mise à niveau d'une soixantaine des centres de collecte de céréales	2	*bache en toile *sacs en jute	*8/2024	DOE	43,268	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN	3-avr.-23	3-mai-23	18-mai-23	25-mai-23	30-mai-23	Pas encore attribué	19-juin-23	17-sept.-23	
												Révisé	6-mai-24	5-juin-24	25-juin-24	2-juil.-24	7-juil.-24	Pas encore attribué	27-juil.-24	25-sept.-24	
												Réel	4-avr.-24	22-avr.-24	07-mai-24	07/06/2024	13-juin-24	134132,04 dt	18-juin-24	16-sept.-24	
B.AON.7 (B)	Equipements de manutention	2	Equipements de manutention	Non attribué	DOE	63,132	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN	03/04/2025	03/05/2025	18-mai-25	25/05/2025	30-mai-25	Pas encore attribué	19-juin-25	19-juil.-25			
										Révisé											
										Réel											
B.AON.7 (c)	équipement de laboratoire	3	équipement de laboratoire	Non attribué	DOE	98,970	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN	03/02/2025	05/03/2025	20-mars-25	27/03/2025	1-avr.-25	Pas encore attribué	21-avr.-25	21-mai-25			
										Révisé											
										Réel											

Système de passation de marchés	Número du Package	Description du Package	Nombre du Lot	Description du Lot	N° de l'Appel d'Offres émis	Montant forfaitaire ou Devis Quantitatif Estimatif	Coût Estimatif 000 USD	Mode de passation de marché	Pré- ou Post Qualification	Contrôle et Audit - Examen Présalable /à Postérieur de la Banque	Plan Révisé ou Réel	Date de soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de l'Invitation à Soumissionner ou de publication de l'AAO	Date limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres	Date de soumission du Rapport d'Evaluation des Offres	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat	Date de Signature du Contrat	Date d'achèvement du Contrat		
Système passation marchés de l'Emprunteur (SPME)	B.AON.8	Equipements des centres de recherche par du matériel expérimental	1	Matériel roulant	22/2023	DOE	85,000	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23 2-oct.-23 29-déc.-23	3-mai-23 1-nov.-23 15-févr.-24	18-mai-23 21-nov.-23 8-mai-24	25-mai-23 28-nov.-23 8-mai-24	30-mai-23 3-déc.-23 20-mai-24	Pas encore attribué Pas encore attribué 139000 dt	19-juin-23 23-déc.-23 23-mai-24	17-sept.-23 21-avr.-24 juillet 2025		
	B.AON.9		5	équipement de laboratoire (5 lots) *Mini trieuse optique de grain *Compteur à grain *Analyseur proche infrarouge *Moulin de blé tendre expérimental *Système de Photosynthèse Portable	23/2024	DOE	170,000	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23 9-oct.-23 26-déc.-23	3-mai-23 8-nov.-23 13-févr.-24	18-mai-23 28-nov.-23 29-avr.-24	25-mai-23 5-déc.-23 25-mai-24	30-mai-23 10-déc.-23 5-juil.-24	Pas encore attribué Pas encore attribué 36915 dt 50290 dt	19-juin-23 30-déc.-23 14-août-24 1-août-24	17-sept.-23 29-mars-24 1 an apres la livraison 1 an apres la livraison		
	B.AON.10 (a)		8	Matériel agricole : *Faucheuse lieuse autotractée *Tarare calibre de grain *Batteuse fixes pour céréales et légumineuses *Mini Moissonneuse Batteuse Expérimentale *Semoir expérimental de céréales à 6 lignes *Tracteur *Mini tracteur *Batteuse d'épi individuel	24/2023	DOE	255,000	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-avr.-23 6-nov.-23 26-déc.-23	3-mai-23 6-déc.-23 14-févr.-24	18-mai-23 26-déc.-23 29-avr.-24	25-mai-23 2-janv.-24 25-mai-24	30-mai-23 7-janv.-24 5-juil.-24 4-juil.-24	Pas encore attribué Pas encore attribué 25 573 dt 130 000 dt	19-juin-23 27-janv.-24 14-août-24 5-juil.-24	17-sept.-23 26-avr.-24 1 an apres la livraison 29-juil.-25		
	B.AON.10 (b)		1	Mini Moissonneuse Batteuse Expérimentale	Non attribué	DOE	230,000	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	5-févr.-25	7-mars-25	22-mars-25	29-mars-25	3-avr.-25	Pas encore attribué	23-avr.-25	22-juin-25		
	B.AON.11		Acquisition d'une serre vitrée expérimentale (Superficie 150 m2)	1	Acquisition et montage d'une serre vitrée dédiée à la recherche	Non attribué	DOE	90,000	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	3-mai-23 10-janv.-25	2-juin-23 9-févr.-25	17-juin-23 1-mars-25	24-juin-23 8-mars-25	29-juin-23 13-mars-25	Pas encore attribué Pas encore attribué	19-juil.-23 2-avr.-25	15-janv.-24 29-sept.-25	
	B.AON.12		Acquisition des intrants agricoles nécessaires pour les parcelles de démonstration (108 Hectares) pour le compte de l'INGC	À déterminer selon les produits et les doses	Acquisition des intrants agricoles nécessaires pour les parcelles de démonstration (108 Hectares)	Non attribué	DOE	12,294	consultataion	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	5-janv.-25	25-janv.-25	14-févr.-25	21-févr.-25	26-févr.-25	Pas encore attribué	18-mars-25	17-avr.-25	
	B.AON.13		Acquisitions de matériels agricoles pour le compte de l'INGC	16 unités	Acquisitions de matériels agricoles	Non attribué	DOE	46,926	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	25-déc.-24	14-janv.-25	3-févr.-25	10-févr.-25	15-févr.-25	Pas encore attribué	7-mars-25	6-avr.-25	
	B.AON.14		Acquisitions des équipements de sécurité et consommables agricoles pour le compte de l'INGC	1	Acquisitions des équipements de sécurité et consommables agricoles	Non attribué	DOE	11,969	consultataion	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	30-déc.-24	30-janv.-25	20-févr.-25	5-mars-25	11-mars-25	Pas encore attribué	18-mars-25	17-mai-25	
	B.AON.15		Acquisitions de matériel informatique et autres équipements pour le compte de l'INGC	16	Acquisitions de matériel informatique et autres équipements	Non attribué	DOE	7,968	consultataion	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	29-mars-25	18-avr.-25	8-mai-25	28-mai-25	2-juin-25	Pas encore attribué	9-juin-25	8-août-25	
	B.AON.16		Production de supports de communication pour le compte de l'INGC	1	Production de supports de communication	Non attribué	DOE	8,489	consultataion	Post-qualification	Audit	PLAN Révisé Réel	Non appliqué	Non appliqué	29-nov.-24	19-déc.-24	8-janv.-25	28-janv.-25	2-févr.-25	Pas encore attribué	9-févr.-25	1-mars-25	
	B.AON.17		Acquisition d'engrais phosphatés	1	acquisition du phosphate de la compagnie Phosphate Gafsa	Non attribué	DOE	26 400 000	ED	Post-qualification	A priori	PLAN Révisé Réel	ED							28-mai-24	26400000USD	28-mai-24	1-mars-25

