

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PROJET *
VERSION SIMPLIFIEE POUR L'ACQUISITION DES BIENS
 Projet PAUSAT
 Mis à jour le14/01/2025

Pays / Organe d'Exécution :	REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES
Nom du Projet/Programme :	PROJET D'APPUI D'URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)
Identification SAP Projet/Programme # :	P-TN-AA0-030
Date d'approbation	03/11/2022
Numéro du Prêt/Don :	2000300000151
Date d'approbation du PPM :	Aout 2023, Février 2024 et Janvier 2025.
Date de l'avis general de passation	6 décembre 2022
Période couverte par le PPM	janvier 2023 à juin 2026

MODELE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIEE													
Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package		Catégorie	Coût Estimatif 000 USD	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)	Date de publication de l'AAO ou d'invitation à soumissionner	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
Système passation marchés de l'Emprunteur (SPME)	BAON.1	Mise à niveau par l'équipement des deux centres de compétence et du centre du métier de la filière des céréales	connexion et équipements informatique	Bien	27,330	AOO	Audit	15-janv.-25	14-févr.-25	18-mars-25	Pas encore attribué	6-juil.-25	*
	BAON.2		matériels de précision	Bien	117,614	AOO	Audit	22-janv.-25	21-févr.-25	25-mars-25	Pas encore attribué	13-juin-25	*
	BAON.3		Matériel roulant	Bien	65,591	AOO	Audit	5-févr.-25	7-mars-25	8-avr.-25	Pas encore attribué	26-août-25	*
	BAON.4		Petits matériels	Bien	38,554	AOO	Audit	15-févr.-25	17-mars-25	18-avr.-25	Pas encore attribué	7-juin-25	*
	BAON.5		Matériel agricole	Bien	174,911	AOO	Audit	30-janv.-25	1-mars-25	2-avr.-25	Pas encore attribué	21-juil.-25	*
	BAON.6	Equipements des laboratoires d'analyse des semences sélectionnées	Outils et appareillage d'analyse de la qualité des semences	Bien	200,000	AOO	Audit	5-déc.-24	15-janv.-25	16-févr.-25	Pas encore attribué	7-mai-25	*
	BAON.7 (c)	Equipements de manutention et petits outillages de protection pour la mise à niveau d'une soixantaine des centres de collecte de céréales	Equipements de manutention	Bien	63,132	AOO	Audit	3-avr.-25	3-mai-25	30-mai-25	Pas encore attribué	19-juil.-25	*
	BAON.7 (b)		Equipements de laboratoire	Bien	98,870	AOO	Audit	3-févr.-25	5-mars-25	1-avr.-25	Pas encore attribué	21-mai-25	
	BAON.10(b)	Equipements des centres de recherche par du matériel expérimental	Matériel agricole Mini Moissonneuse Batteuse Expérimentale	Bien	255,000	AOO	Audit	5-févr.-25	7-mars-25	3-avr.-25	Pas encore attribué	22-juin-25	
	BAON.11	Acquisition d'une serre vitrée expérimentale (Superficie 150 m2)	Acqulion et montage d'une serre vitrée dédiée à la recherche	Bien	90,000	AOO	Audit	10-janv.-25	9-févr.-25	13-mars-25	Pas encore attribué	29-sept.-25	*
	BAON.12	Acquisition des intrants agricoles nécessaires pour les parcelles de démonstration (108 Hectares) pour le compte de l'INGC	Acquisition des intrants agricoles nécessaires pour les parcelles de démonstration (108 Hectares)	Bien	12,294	AOO	Audit	5-janv.-25	25-janv.-25	26-févr.-25	Pas encore attribué	17-avr.-25	
	BAON.13	Acquisitions de matériels agricoles pour le compte de l'INGC	Acquisitions de matériels agricoles	Bien	46,926	AOO	Audit	25/12/2024	14-janv.-25	15-févr.-25	Pas encore attribué	6-avr.-25	
	BAON.14	Acquisitions des équipements de sécurité et consommables agricoles pour le compte de l'INGC	Acquisitions des équipements de sécurité et consommables agricoles	Bien	11,969	AOO	Audit	30-déc.-24	30-janv.-25	11-mars-25	Pas encore attribué	17-mai-25	
	BAON.15	Acquisitions de matériel informatique et autres équipements pour le compte de l'INGC	Acquisitions de matériel informatique et autres équipements	Bien	7,968	AOO	Audit	29-mars-25	18-avr.-25	2-juin-25	Pas encore attribué	8-août-25	
	BAON.16	Production de supports de communication pour le compte de l'INGC	Production de supports de communication	Bien	8,489	AOO	Audit	29-nov.-24	19-déc.-24	2-févr.-25	Pas encore attribué	1-mars-25	
	Méthodes et Procédures de la Banque	BAOI-20	Acquisition d'une unité de production de semences sélectionnée (clé en main)	une unité conditionnement des semences	Bien	2 600,000	AOO	A priori	20-févr.-25	21-mai-25	17-juil.-25	Pas encore attribué	6-août-26
	BAOI-22	mise en place de la plateforme multi acteur de la filière céréalière	mise en place de la plateforme multi acteur de la filière céréalière	Bien	2 100,000	AOO	A priori	20-mars-25	21-avr.-25	18-mai-25	Pas encore attribué	17-juil.-25	
Coût Total					5 918.648								

* En cofinancement avec le Gouvernement Tunisien

