PLAN DE PASSASTION DES MARCHES *

PROJET PAUSAT

VERSION SIMPLIFIEE POUR L'ACQUISITION DES TRAVAUX

Mise à jour le 14 fevrier 2024

Pays / Organe d'Exécution :	**REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES**
Nom du Projet/Programme :	**PROJET D'APPUI D'URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)**
Identification SAP Projet/Programme # :	**P-TN-AA0-030**
Date d'approbation	**03/11/2022**
Numéro du Prêt/Don :	**2000300000151**
Date d'approbation du PPM :	**févr.-24**
Date de l'avis general de passation	**6 décembre 2022**
Période couverte par le PPM	**janvier 2023 à avril 2026**

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE

Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (000 USD)	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postériori)	Date de publication de l'AAO	Date de clôture/Date d'ouverture des offres ou propositions	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (En TND)	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
Système passation marchés de l'Emprunteur (SPME)	**T.AON.1**	Aménagement des espaces de stockage (cimentage et sur-élévement)	Travaux	67	AOO	Audit	1-mai-24	31-mai-24	27-juin-24	Pas encore attribué	26-août-24	-
Coût Total				67								