PLAN DE PASSASTION DES MARCHES (*)

PROJET PAUSAT

VERSION DÉTAILLÉE POUR L'ACQUISISTION DE SERVICES DE CONSULTANTS

Mis à jour le 14/01/2025

Pays / Organe d'Exécution :	**REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES**
Nom du Projet/Programme :	**PROJET D'APPUI D'URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)**
Identification SAP Projet/Programme # :	**P-TN-AA0-030**
Date d'approbation	**03/11/2022**
Numéro du Prêt/Don :	**2000300000151**
Date d'approbation du PPM :	**Août 2023, Février 2024 et Janvier 2025.**
Date de l'avis general de passation	**6 décembre 2022**
Période couverte par le PPM	**janvier 2023 à juin 2026**

#REF!

Informations de base								AMI		Termes de Référence		Liste Restreinte		Demande de Propositions (DDP)				Évaluation des Propositions						Finalisation du Contrat		
Système de passation de marchés	**Description**	**Numéro du Package**	**Mode de Sélection**	**Forfait ou Temps Passé**	**Coût Estimatif (EN 000 USD)**	**Contrôle et Audit –Examen Préalable / à Postériori de la Banque**	**Plan Révisé ou Réel**	**Date de publication**	**Date de Clôture ou remise candidatures**	**Date de Soumission**	**Date de l'Avis de Non-Objection**	**Date de Soumission**	**Date de l'Avis de Non-Objection**	**Date de Soumission des Documents de DDP**	**Date de l'Avis de Non-Objection**	**Date d'Émission de la DDP**	**Date de limite de de dépôt /d'ouverture des Propositions**	**Date de soumission du Rapport technique**	**Date de l'Avis de Non-Objection**	**Date de soumission du projet de contrat et PV négociation**	**Date de Soumission du Rapport combiné**	**Date de l'Avis de Non-Objection**	**Plan Révisé ou Mis à Jour**	**Date d'Attribution du Contrat**	**Montant du Contrat (insérer la monnaie)**	**Date de Signature du Contrat**
Méthodes et Procédures de la Banque	Spécialiste en Sauvegarde Environnemental et Social & Suivi PGES.	CI.1	C.I	Forfait	**25,000**	A Priori	Plan	19-janv-23	08-févr-23	20-déc-22	19-janv-23	18-févr-23	28-févr.-23	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	18-févr-23	28-févr.-23	05/03/2023	Non appliqué	15/03/2023	Plan	20/03/2023	Pas encore attribué	09/04/2023
							Révisé																Révisé			
							Réel	21-févr.-23	23/03/2023	10-févr-23	15-févr-23	31/03/2023	10/04/2023	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	18/05/2023	06/06/2023	30/06/2023	Non appliqué	03/07/2023	Réel	07/08/2023	79194,500 dt	15/08/2023
	Expert Passation des marchés à temps partiel	CI.2	C.I	Forfait	**42,000**	A Priori	Plan	22-févr-23	14-mars-23	07-févr-23	17-févr-23	24-mars-23	03-avr.-23	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	24-mars-23	03-avr.-23	10/04/2023	Non appliqué	20/04/2023	Plan	25/04/2023	Pas encore attribué	15/05/2023
							Révisé																Révisé			
							Réel	25-août-23	25-sept.-23	20-juil-23	16-août-23	17/10/2023	08/12/2023	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué			02/02/2024		23/02/2024	Réel	04/03/2024	**128346,37**	11/03/2024
	Mise en place d'une plateforme digitale multi-acteurs / conception de la plateforme multi acteur de la filière céréalière et accompagnement de sa mise en œuvre	CAB 1	SBQC	Forfait	**400,000**	A Priori	Plan	21-oct.-23	20/12/2023	09-oct-23	19-oct-23	Non Appliqué	Non Appliqué	09-oct-23	19-oct-23	21-oct.-23	20/12/2023	19/01/2024	26/01/2024	02/02/2024		09/02/2024		19/02/2024	Pas encore attribué	10/03/2024
							Révisé 1	06-mars-24	05/04/2024	17-nov-23	14-févr-24	Non Appliqué	Non Appliqué	20-mars-24	30-mars-24	04-avr.-24	24/04/2024	24/05/2024	31/05/2024	07/06/2024		22/06/2024		02/07/2024	Pas encore attribué	22/07/2024
							Révisé 2							29/10/2024	25-déc-24	30-déc.-24	19/01/2025	18/02/2025	25/02/2025	04/03/2025		19/03/2025		29/03/2025	Pas encore attribué	18/04/2025
							Réel	12-mars-24	07/05/2024	17-nov-23	14-févr-24	Non Appliqué	Non Appliqué	29/10/2024												
	un consultant individuel pour l'établissement l'audit annuel de performance environnementale et sociale	CI.3	C.I	Forfait	**13,000**	A Priori	Plan	16-déc-24	05-janv-25	03-déc-24	06-déc-24	15-janv-25	25-janv.-25	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	15-janv-25	25-janv.-25	30/01/2025	Non appliqué	09/02/2025	Plan	14/02/2025	Pas encore attribué	06/03/2025
							Révisé					Non Appliqué	Non Appliqué													
							Réel					Non Appliqué	Non Appliqué													
	convention avec l'INGC pour l'appui au financement du programme d'encadrement et d'assistance des producteurs de céréales dans la lutte contre les mauvaises herbes dans les champs de céréales dans le cadre du PAUSAT	(convention)	ED	Forfait	53,649	A Priori	Plan	NA												05/01/2025		15/01/2025				20/01/2025
							Révisé																			
							Réel																			
	Formation sur la technique du pilotage des drones destinés pour les traitements chimiques pour le compte de l'INGC	CI.4	C.I	Forfait	4,878	A Priori	Plan	20/12/2024	19/01/2025	10/12/2024	20/12/2024	8-févr.-25	18-févr.-25	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	8-févr.-25	18-févr.-25	23-févr.-25	Non appliqué	5-mars-25	Plan	10-mars-25	Pas encore attribué	17-mars-25
							Révisé																			
							Réel																			
	Création d'une application androïde d'aide à la décision pour raisonner le processus du désherbage pour le compte de l'INGC	CI.5	C.I	Forfait	3,252	A Priori	Plan	01/02/2025	03/03/2025	10/01/2025	20/01/2025	23-mars-25	2-avr.-25	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	Non Appliqué	23-mars-25	2-avr.-25	7-avr.-25	Non appliqué	17-avr.-25	Plan	22-avr.-25	Pas encore attribué	29-avr.-25
							Révisé																Révisé			
							Réel																Réel			
Coût total					**541,780**																					

Date d'Achèvement du Contrat
09/04/2026
01-juin-26
15/05/2026
31/06/2025
08/07/2024
19/11/2024
16/08/2025
01/03/2026
25/03/2026
16-avr.-25
29-mai-25