

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

PROJET PAUSAT

VERSION SIMPLIFIEE POUR L'ACQUISITION DE SERVICES DE CONSULTANTS

Mis à jour le 14/01/2025

2

Pays / Organe d'Exécution :	REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES
Nom du Projet/Programme :	PROJET D'APPUI D'URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)
Identification SAP Projet/Programme # :	P-TN-AA0-030
Date d'approbation	03/11/2022
Numéro du Prêt/Don :	2000300000151
Date d'approbation du PPM :	Aout 2023, Février 2024 et Janvier 2025.
Date de l'avis general de passation	6 décembre 2022
Période couverte par le PPM	janvier 2023 à juin 2026

MODELE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (EN 000 USD)	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)	Date de publication de l'AMI	Date de clôture ou de remise des candidatures	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (en TND)	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
Méthodes et Procédures de la Banque	CAB1	conception de la plateforme multi acteur de la filière céréalière et accompagnement de sa mise en œuvre	services de consultants	400,000	SBQC	A priori	12-mars-24	07/05/2024	29-mars-25	Pas encore attribué	16-août-25	.
	CI.3	un consultant individuel pour l'établissement l'audit annuel de performance environnementale et sociale	services de consultants	13,000	CI	A priori	16-déc-24	05-janv-25	14/02/2025	Pas encore attribué	06-mars-25	.
	(convention)	Convention avec l'INGC pour l'appui au financement du programme d'encadrement et d'assistance des producteurs de céréales dans la lutte contre les mauvaises herbes dans les champs de céréales dans le cadre du PAUSAT	ED	53,649	ED	A priori	NA			Pas encore attribué	25-mars-26	.
	CI.4	Formation sur la technique du pilotage des drones destinés pour les traitements chimiques pour le compte de l'INGC	services de consultants	4,878	CI	A priori	20-déc.-24	19-janv.-25	10-mars-25	Pas encore attribué	16-avr-25	.
	CI.5	Création d'une application android de l'aide à la décision pour raisonner le processus du désherbage pour le compte de l'INGC	services de consultants	3,252	CI	A priori	1-févr.-25	3-mars-25	22-avr.-25	Pas encore attribué	29-mai-25	.
Coût Total				474,78								

