PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 PROJET PAUSAT
 VERSION SIMPLIFIEE POUR L'ACQUISITION DE SERVICES DE CONSULTANTS

Mise à jour le14 fevrier 2024

Pays / Organe d'Exécution :	REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES
Nom du Projet/Programme :	PROJET D'APPUI D'URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)
Identification SAP Projet/Programme # :	P-TN-AA0-030
Date d'approbation	03/11/2022
Numéro du Prêt/Don :	2000300000151
Date d'approbation du PPM :	févr-24
Date de l'avis general de passation	6 décembre 2022
Période couverte par le PPM	janvier 2023 à avril 2026

MODÈLE DE PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS - VERSION SIMPLIFIÉE												
Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Catégorie	Coût Estimatif (EN 000 USD)	Mode de Passation de Marchés	Contrôle et Audit - Examen de la Banque (Préalable /à Postérieur)	Date de publication de l'AMI	Date de clôture ou de remise des candidatures	Date d'attribution du contrat	Montant du contrat (en TND)	Date d'achèvement du contrat	Commentaires pour l'exécution du contrat
Méthodes et Procédures de la Banque	CI.1	Spécialiste en Sauvegarde Environnemental et Social & Suivi PGES.	services de consultants	38	CI	A priori	21-févr-23	23-mars-23	07-août-23	79194,500 dt	07-août-26	.
	CI.2	Expert Passation des marchés à temps partiel	services de consultants	42	CI	A priori	25-août-23	25-sept-23	04-mars-24	128346,37	31/06/2025	.
	cabinet 1	études APS/APD de l'extension du silo de Rades	services de consultants	1000	SBQC	A priori	07-févr.-24	13/03/2024	01-juin-24	Pas encore attribué	27-janv-25	.
	cabinet 2	Etude de réhabilitation du silo de Rades	services de consultants	150	SBQC	A priori	07-févr.-24	13/03/2024	02-juin-24	Pas encore attribué	27-janv-25	.
	cabinet 3	Etude de réhabilitation du silo de Bizerte	services de consultants	100	SBQC	A priori	07-févr.-24	13/03/2024	03-juin-24	Pas encore attribué	27-janv-25	.
	cabinet 4	conception de la plateforme multi acteur de la filière céréalière et accompagnement de sa mise en œuvre	services de consultants	400	SBQC	A priori	06-mars-24	05/04/2024	02-juil-24	Pas encore attribué	19-nov-24	.
Coût Total				1730								