PLAN DE PASSATION DES MARCHES (*)

PROJET PAUSAT

VERSION DÉTAILLÉE POUR L'ACQUISITION DES **TRAVAUX**

Mise à jour le 14 février 2024

Pays / Organe d'Exécution :	REPUBLIQUE TUNISIENNE / OFFICE DES CEREALES
Nom du Projet/Programme :	PROJET D'APPUI D'URGENCE A LA SECURITE ALIMENTAIRE EN TUNISIE (PAUSAT)
Identification SAP Projet/Programme # :	P-TN-AA0-030
Date d'approbation	03/11/2022
Numéro du Prêt/Don :	2000300000151
Date d'approbation du PPM :	14 février 2023
Date de l'avis general de passation	6 décembre 2022
Période couverte par le PPM	janvier 2023 à avril 2026

Informations de base												Dossier d'Appel d'Offres		Période de l'Appel d'Offres (à titre indicatif)		Évaluation des Offres			Finalisation du Contrat			
Système de passation de marchés	Numéro du Package	Description du Package	Nombre du Lot	Description du Lot	N° de l'Appel d'Offres émis	Montant forfaitaire ou Devis Quantitatif Estimatif	Coût Estimatif 000 USD	Mode de passation de marché	Pré- ou Post Qualification	Contrôle et Audit - Examen Préable /à Postérieur de la Banque	Plan Révisé ou Réel	Date de soumission	Date de l'Avis de Non-Objection	Date de l'invitation à Soumissionner (laS) ou publication de l'AAO	Date limite de dépôt / Date d'ouverture des Offres	Date de soumission du Rapport d'Évaluation des Offres	Date de l'Avis de Non-Objection	Date d'Attribution du Contrat	Montant du Contrat	Date de Signature du Contrat	Date d'Achèvement du Contrat	
Système passation marchés de l'Emprunteur (SPME)	T.AON.1	(cimentage et sur-élévement)	1	Travaux de génie-civil	Non attribué	DQE	67	AOO	Post-qualification	Audit	PLAN	Non Appliqué	Non Appliqué	3-avr.-23	3-mai-23	18-mai-23	25-mai-23	30-mai-23	Pas encore attribué	19-juin-23	17-sept.-23	
												Révisé			1-mai-24	31-mai-24	15-juin-24	22-juin-24	27-juin-24	Pas encore attribué	17-juil.-24	26-août-24
													Réel									
Coût Total							67															